
Metodický podklad pro etapizaci likvidace invazních a nepůvodních druhů 

Hlavním kritériem, které nesmí být narušeno rozdělením do etap, je celistvost zásahu, jako optimální 

způsob se jeví etapizace podle typu zásahu. Ve většině případů totiž nelze rozdělit projekty na 

jednotlivé plochy, jelikož je nutné z hlediska dlouhodobého managementu zasahovat více let. 

Schéma návrhu etapizace: 

1. etapa - iniciační plošná likvidace invazního druhu v celé ploše projektu. Na konci této etapy PM 

zkontroluje, zda došlo k ošetření invazních druhů v celé ploše vhodnými metodami, které byly 

specifikovány ve schváleném projektu. Na konci etapy se na lokalitě nenachází žádné odstraňované 

invazní druhy. 

2. a následující etapy - likvidace opětovných ohnisek a jedinců invazního druhu. Na konci etapy se na 

lokalitě nenachází žádné odstraňované invazní druhy. 

Nastavení etapizace je zcela závislé na likvidovaném druhu a navrhovaném způsobu jeho likvidace (viz 

příklad pajasan a bolševník). Efektivita a správnost nastavení zvolených etap pro konkrétní druh budou 

kontrolovány v rámci hodnocení daného projektu. Dále je potřeba zdůraznit, že každá etapa může trvat 

jinak dlouho a neplatí zde, že etapa = kalendářní rok. Délku etap by si měl žadatel sám volit s ohledem 

na likvidovaný druh a plánovaná opatření. Cíl projektu je splněn v případě, že se na lokalitě nenachází 

žádné invazní rostliny odstraňovaného druhu, a to jak rostliny živé (stojící), tak ani rostliny zlikvidované 

(např. hromady stonků a dalších rostlinných částí). Lze tolerovat ojedinělý výskyt druhů se semeny 

klíčícími po více letech (např. bolševník), u původně plošného výskytu značně regenerujících druhů 

(např. křídlatky) či po průběhu extrémních událostí (např. povodně) v průběhu trvání udržitelnosti 

projektu. 

Příklad pajasan žláznatý: 

1. etapa:  

typ zásahu - injektáž dospělých jedinců v celé ploše, plošný postřik hustých porostů výmladků 

ověření na konci etapy – navrtané kmeny po obvodu, viditelně usychající jedinci (nutno alespoň měsíc 

po zásahu), usychající porosty menších jedinců po zásahu herbicidem. 

2. etapa:  

typ zásahu – injektáž přeživších dospělců, bodový postřik + částečné loupání kůry a zátěr herbicidem u 

roztroušených výmladkových porostů 

ověření na konci etapy – usychající zbývající dospělci a výmladkové porosty 

3. etapa 

typ zásahu – kácení odumřelých dospělců, ošetření zbytků výmladků 

kontrola na konci etapy – nulová tolerance vitálních dospělých stromů a výmladků.  

 

Příklad bolševník velkolepý: 

1. etapa:  

typ zásahu – ošetření v celé ploše dle hustoty bolševníků – vykopávání, ostříhání okolíků, postřik – 

bodový, plošný 

ověření na konci etapy – viditelně ošetřené všechny porosty v rámci plochy, dle metod stanovených 

na začátku projektu, důraz na zamezení tvorby plodů 

2. etapa: 



Typ zásahu – ošetření regenerujících, přehlédnutých a nově vyrůstajících (semenná banka) jedinců – 

opět možno více metod – postřik (teď už převážně bodový, větší % vykopávání, a opět důraz na 

zamezení tvorby plodů  

 

Další doporučení Odborné skupiny Invazní a nepůvodní druhy: 

Do závěrečné etapy projektů k likvidaci invazních druhů rostlin je nezbytné zahrnout sanaci stanoviště 

- opětovné ozelenění (zejména výsev travní směsi domácích druhů, v odůvodněných případech 

výsadby keřů). Samotné zlikvidování invazní rostliny řeší jen část problému a bez sanace je u některých 

druhů velká pravděpodobnost návratu stejných nebo jiných invazních druhů rostlin na lokalitu. 

Příkladem jsou ošetřené porosty křídlatek, po nich zbydou na ploše rozsáhlé obnažené plochy holé 

půdy, která je náchylná k osídlení zejména invazními druhy. Navíc křídlatka regeneruje i z oddenků  

hluboko v půdě a co nejrychleji založený trávník její regeneraci silně tlumí. Tento obnovní management 

by měl být nedílnou součástí likvidace některých invazních druhů. Ostatně i celý název standardu SPPK 

D02 007 je Likvidace vybraných invazních druhů rostlin (včetně následné péče o lokality). Pro vybrané 

druhy (a metody jejich likvidace) by tak mělo být předem v projektu zajištěno, že obnovní management 

nastane. 

 

 

 


